Instrukcja wypelnienia harmonogramu rzeczowo - finansowego dla zadania:

Zad. 1. Remont docieplenia elewacji wraz z wymiana balustrad balkonowych i robotami
towarzyszacymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. R.Dmowskiego 17-23
(kl. 17 i 19) w Tychach — $ciana zachodnia oraz $ciana szczytowa poéinocna),

1. Harmonogram zostal udostgpniony w formie edytowalnej dla ulatwienia
Wykonawcom dokonania obliczen oraz umozliwienia dostosowania rozmiarow
komorek do wpisywanej do nich zawartosci.

2. Nagtéwki kolumn oznaczone numerami kolejnych miesigcy realizacji robdt nalezy
zmieni¢ w ten sposob, aby zawieraly konkretne daty proponowanych przez
Wykonawce termindéw realizacji dla poszczegdlnych etapdéw robot, z uwzglednieniem
terminOw rozpoczecia i zakonczenia robdt podanych w ofercie.

Zamawiajacy wymaga, aby przed uplywem 50 % czasu realizacji robot
przewidzianego w harmonogramie Wykonawca zrealizowal prace odpowiadajace
co najmniej S0 % zakresu rzeczowego roboét objetych calym zadaniem.

3. Nagtéwki kolumn oznaczone numerami kolejnych tygodni nalezy zmieni¢ w ten
sposob, aby zawieraly konkretne daty realizacji robdt przez Wykonawce
poszczegblnych elementow zakresu rzeczowego wg kolumny ,,Zakres rzeczowy”

4. Kolumny kolejnych tygodni realizacji nalezy wypetni¢ linig ciagla zaznaczajac
terminy realizacji poszczegdlnych elementow zakresu rzeczowego robot wskazanego
w kolumnie ,,Zakres rzeczowy” (harmonogram ,,belkowy”). Wartosci poszczegdlnych
elementoéw zakresu robot nalezy podac tylko w kolumnach ,,warto$¢ netto” 1 ,,warto$¢”
brutto” — beda one podstawa do wystawienia faktur czesciowych po zakonczeniu
realizacji tych elementow robot w terminach okreSlonych w kolumnach
poszczegdlnych tygodni

5. Harmonogram musi by¢ zgodny z warunkami okre$lonymi przez Zamawiajacego
w pkt. 3 ,,Wymagan ofertowych”.



